REGŐS U.14-16. TÁRSASHÁZ ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSA
A beruházást elsősorban az energia megtakarítás, másodsorban az előbb-utóbb szükségessé váló felújítás motiválta. 
Az épület 1984-ben épült, győri típusú panel technológiával. Az építése óta eltelt 25 év alatt gépészeti rendszerei elhasználódtak, külső panelhézag szigetelései elöregedtek. Az akkoriban kiválónak számító műanyag ablakok szigetelő és záró képessége nagymértékben csökkent napjainkra. Az épület állapota indokolttá tett egy a mai kor követelményeinek megfelelő felújítást.
A 2006-os Panel Plusz Program keretében végeztük a következő munkálatokat

   - lakások és lépcsőházak 100%-os külső nyílászáró cseréje (624 db nyílászáró)
   - homlokzati hőszigetelés (4950 m2)
   - első fűtött szint alatti födém hőszigetelése (808 m2)
   - fűtéskorszerűsítés

2008. évi Újbuda Önkormányzat pályázatának támogatásával 55Kw-os napkollektoros rendszer telepítése. A rendszer a víz felmelegítéséhez termel energiát, összekötve a Főtáv hő-központjával.

A pályázathoz készített energia audit 27%-os energia megtakarítással számolt
2006. év elején. A második, 2008-as hitelfelvételhez szükséges audit is 27-30%  energiacsökkenést prognosztizált.
Ez 2008.-as árakon számolva 3.894.000 Ft megtakarítást jelentett.

A CO csökkenés: 415 kg/év

    CO2 csökkenés: 51 kg/év

    NO csökkenés: 83 kg/év

A valós, 2009.-es és 2010.-es év adatai a fentieknél nagyobb megtakarítást mutatnak. A lakótelepen álló szintén győri típusú épületekhez viszonyítva az elért energia csökkenés 41-42%.
	
	Regős 14-16
	Regős utca 8-13.
	Tűzkő utca 1-6.                 
	Tűzkő utca 7-11.

	Épület fűtött

Légköbméter
	17 152            
	35 801      
	35 364    
	27 554 



	Felújítás állapota
	Komplex felújított
	Fűtéskorszerűsítés           
	érintetlen       
	érintetlen

	Féléves fogyasztási adat

2009.09.01-2010.03.31.
	2 372 GJ
	7 825 GJ
	6491 GJ          
	8340 GJ



	Fajlagos hő

felhasználás lm3/év       
	183 MJ
	219 MJ             
	236 MJ           
	238 MJ


A fenti megtakarítási adatok, mint látható csak a fűtési szezon adatain alapszanak, nyáron a napkollektorok által termelt hőmennyiséggel még nem számoltunk. A teljes évi megtakarítás el fogja érni a 48-52%-ot. 
A tervezett és a valós adatok közötti eltérést elsősorban a nyílászárók számítottnál is rosszabb állapota, és a megvalósítás során alkalmazott modernebb, jobb minőségű anyagok felhasználása okozzák.
A felújítás mintegy melléktermékeként a nyári időszakban kevésbé melegednek fel a lakások, ami növeli a lakók komfortérzetét és kisebb mértékű klímahasználatot tesz lehetővé.
Az energetikai korszerűsítése az épületnek itt még nem fejeződött be. Felújításra kerül rövidesen a ZBR pályázat keretében a hideg-meleg vizes (HMV) rendszere az épületnek. Kicseréltettük a közös területek világítását energiatakarékos világításra, ami az eltelt fél év alatt 12%-os elektromos energia csökkenést eredményezett. A közeljövő pályázati lehetőségei szerint az ilyen típusú épületeknél számításaink szerint 25-30%-os hőenergia, és 80-90%-os villamos energiacsökkentést lehet elérni. Amennyiben lehetőségünk lesz, valószínűleg élni is fogunk vele.

A tulajdonostársak a 2006-os pályázatírás megkezdésétől a kivitelezésen át napjainkig növekvő érdeklődést, és egyetértést tanúsítanak a különböző energetikai felújítások iránt. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az évek folyamán sokat beszélgettünk a várható munkálatokról, megtakarításokról és a további lehetőségekről. A felújítás finanszírozása bankhitellel kombinált lakás takarékpénztári konstrukcióval történt. A tulajdonosok évi törlesztő részleteinek kb. 80-90%-át fedezi az elért megtakarítás összege. A hitel futamideje 5 év.
 A napkollektoros rendszerhez a társasház megtakarításaiból használtunk fel forrást.

A társasházban lévő lakások ingatlanpiaci értéke a valós eladási adatok szerint nagyobb mértékben nőtt, mint a beruházás 1 lakásra eső pályázati (1.200.000 Ft) hányada. 

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a projekt kezdetekor dilemmát, vitát kiváltó kérdés, hogy csak szigetelés, vagy csak ablakcsere, vagy csak fűtéskorszerűsítés legyen-e, eldőlt. Az energiamegtakarítást eredményező felújítást esetünkben teljes körűen volt érdemes végrehajtani, és meggyőződésem, ez más esetben is csak így kifizetődő és gazdaságos.
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